

Принято решением  
педсовета  
Протокол № 1  
от 31. 08. 2021г.



**План - график  
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся МБОУ ООШ №16**

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	до 1 сентября 2021 года	Утверждение плана - графика работы в период подготовительного этапа апробации.	И.В. Симоненко, директор школы
2.	до 3 сентября 2021 года	Установочный семинар для учителей школы.	Ищенко Е.Н. зам.директора по УВР Ожеред Г.С. библиотекарь
3.	до 10 сентября 2021 года	Серия консультаций для родителей и обучающихся по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	Ищенко Е.Н. зам. директора по УВР Ожеред Г.С. библиотекарь Кл. руководители
4.	до 30 сентября 2021 года	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	Симоненко И.В., директор Ищенко Е.Н., зам. директора
5.	Сентябрь 2021 года - май 2022 года	Подготовка информации и заполнение базы данных в информационной системе «Сетевой город. Образование».	Учителя школы